

Samenwerkingsovereenkomst planmatig onderhoud beweegbare bruggen over de Oude Rijn en Zieme



Gemeente Alphen aan den Rijn

-

Provincie Zuid Holland

DOCUMENT HISTORIE

Versie	Door	Aanpassing	Datum
0.1	E. Lopes	Eerste opzet	03-11-2025
0.9	E. Lopes	Aanpassing concept	13-11-2025
1.0	E. Lopes	Versie 1.0	20-11-2025
1.1	E. Lopes	Typefout raming	24-11-2025
1.2	E. Lopes	Na overleg met de gemeente Alphen	26-11-2025
1.9	E. Lopes	Toevoeging extra bruggen	02-12-2025
2.0	E. Lopes	Versie 2.0	10-12-2025
2.1	E. Lopes	Aanpassingen gemeente Alphen	16-12-2025
2.2	E. Lopes	Aanpassingen gemeente Alphen	17-12-2025
3.0	C. Haakman	Opmerkingen Alphen van jurist PZH verwerkt.	19-03-2026

Ondergetekenden:

GEMEENTE ALPHEN AAN DEN RIJN, kantoorhoudende aan het Stadhuisplein 1 te Alphen aan den Rijn, ten deze bij collegebesluit krachtens artikel 171 van de Gemeentewet rechtsgeldig vertegenwoordigd door de heer A.J. Breeuwsma, in zijn hoedanigheid van wethouder, en handelend ter uitvoering van het besluit van het college van burgemeester en wethouders van die gemeente d.d. DATUM, zaaknummer en gevolmachtigd conform machtiging d.d. hierna te noemen: “de Gemeente”,

en

De Provincie Zuid-Holland, te dezen vertegenwoordigd door de heer A.D. Bongaards, directeur Domein Uitvoering van de Provincie Zuid-Holland, daartoe krachtens artikel 176 van de Provinciewet gemachtigd door de Commissaris van de Koning van de Provincie Zuid-Holland en handelende ter uitvoering van het besluit van gedeputeerde staten DATUM tot het aangaan van de onderhavige overeenkomst, verder te noemen: “de Provincie“

OVERWEGENDE DAT:

1. de Provincie eigenaar en beheerder is van de vaarweg de Oude Rijn in de Gemeente Alphen aan den Rijn;
2. de Provincie planmatig onderhoud wil uitvoeren aan acht beweegbare bruggen te weten Tolbrug Leimuiden, Woubrugsebrug, 's Molenaarsbrug, Albert Schweitzerbrug, Koningin Julianabrug, Alphensebrug, Swaenswijkbrug en de Ziendebrug;
3. de beweegbare Albert Schweitzerbrug, Swaenswijkbrug en Koningin Julianabrug over de Oude Rijn liggen en de Ziendebrug over de Ziende, een aftakking van de Oude Rijn;
4. de Gemeente eigenaar is van de Albert Schweitzerbrug, Swaenswijkbrug en Koningin Julianabrug over de Oude Rijn en de Ziendebrug over de Ziende;
5. Partijen overeen zijn gekomen, door middel van een separate “Bedien- en onderhoudsovereenkomst beweegbare bruggen Alphen aan den Rijn” van 4 maart 2015 dat het dagelijks onderhoud van de voornoemde beweegbare bruggen wordt uitgevoerd door de Provincie;
6. de Albert Schweitzerbrug, Swaenswijkbrug, Koningin Julianabrug en Ziendebrug toe zijn aan planmatig onderhoud en de Gemeente dit wil laten uitvoeren;

7. de Gemeente de voorbereiding, aanbesteding en de uitvoering van planmatig onderhoud wil laten uitvoeren door de Provincie;
8. de samenwerking tussen de Provincie en eigenaren van beweegbare bruggen over een provinciaal vaarwegtraject van belang is voor de snelle en veilige afwikkeling van zowel het wegverkeer als het scheepvaartverkeer;
9. het uit oogpunt van effectief en efficiënt gebruik van de vaarweg gewenst is dat de Provincie zorg draagt voor het onderhoud aan beweegbare bruggen van derden over de provinciale vaarwegen voor zover die in een belangrijke corridor liggen;
10. de Provincie de benodigde kennis, ervaring en capaciteit voor dit onderhoudsproject beschikbaar heeft;
11. de onder voornoemde overweging genoemde werkzaamheden hinder met zich mee zullen brengen voor het weg- en scheepvaartverkeer;
12. Partijen zich willen inspannen om de overlast die de werkzaamheden met zich mee brengen te beperken;
13. Partijen uit het oogpunt van efficiëntie hebben besloten tot samenwerking betreffende de uitvoering van eerdergenoemde werkzaamheden;
14. Partijen zoveel mogelijk met inachtneming van wederzijdse belangen opereren;
15. Partijen in het kader van voornoemde overwegingen overeenstemming hebben bereikt over een gezamenlijke aanpak van de Werkzaamheden en deze afspraken willen vastleggen in deze samenwerkingsovereenkomst.

KOMEN HET VOLGENDE OVEREEN

Artikel 1. Begrippenlijst

Verklaring van de in deze projectovereenkomst gebruikte begrippen:

Aanbrug: Een aanbrug is een constructie die dient als overgang tussen een landhoofd en een hoofdbrug of viaduct. Het is meestal een kortere overspanning die aansluit op de hoofdbrug en zorgt voor een geleidelijke verbinding met het omliggende terrein. Aanbruggen worden vaak toegepast om hoogteverschillen op te vangen of om een brug langer te maken zonder dat de hele overspanning één groot brugdeel hoeft te zijn.

Bestek: Een bestek is de omschrijving van een uit te voeren bouwwerk, inclusief de van toepassing zijnde administratieve, juridische en technische bepalingen, materialen en uitvoeringsvoorwaarden.

- Beweegbare Brug :** Het begrip beweegbare brug omvat het totale systeem (inclusief aanbruggen) van in samenhang opererende onderdelen en de aan de brug verbonden installaties inclusief afsluitbomen en seinlichten, alsmede de installatie voor de bediening op afstand op de brug met uitzondering van openbare verlichting en de verkeersregelinstallaties.
- Contactpersoon gemeente:** Functionaris in dienst bij de Gemeente, die is aangesteld als vertegenwoordiger van de Gemeente voor het werk en is gemachtigd om beslissingen te nemen die horen bij de feitelijke uitvoering van deze overeenkomst, conform hetgeen in deze overeenkomst nader is beschreven.
- Derden:** Alle door de Provincie namens de Gemeente te contracteren bedrijven die benodigd zijn voor het Werk. Daarbij valt, niet uitputtend te denken aan bedrijven en instanties zoals ingenieursbureaus, adviesbureaus, een verkeerskundig bureau, vergunningverleners, een communicatiebureau, een verzekeringsmaatschappij, een aannemer, e.d.
- DBO:** Onder DBO wordt verstaan het uitvoeren van het Dagelijks Beheer en Onderhoud door de Provincie namens en in opdracht van de Gemeente overeenkomstig de bestaande “Bedien- en onderhoudsovereenkomst beweegbare bruggen Alphen aan den Rijn” van 4 maart 2015.
- Oplevering:** De oplevering van het uitgevoerde werk.
- Overeenkomst:** Deze samenwerkingsovereenkomst inclusief bijlage
- Planmatig onderhoud:** Onderhoudsactiviteiten die projectmatig van aard zijn en worden uitgevoerd om de levensduur van een constructie te verlengen voor een beoogde periode.

Schade:	Alle nadeel, hoe genaamd en van welke aard en door wie geleden dan ook, niets uitgezonderd, voortvloeiend of verband houdende met de voorbereiding, uitvoering en instandhouding van het werk.
Technisch dossier:	Het technisch dossier is de verzameling documenten die een product, apparaat of machine beschrijven en die aantonen dat het product of de machine is ontworpen in overeenstemming met de vereisten uit de relevante richtlijnen en verordeningen.
Vervangen:	Vervangingsactiviteiten die projectmatig van aard zijn en worden uitgevoerd wanneer de levensduur van een constructie of constructieonderdeel niet meer kan worden verlengd door het uitvoeren van groot onderhoud. Bij vervangingsactiviteiten is het uitgangspunt dat de bestaande constructie of constructieonderdeel geheel wordt verwijderd en afgevoerd en wordt vervangen door een nieuwe constructie of constructieonderdeel op dezelfde positie en locatie en een minimale (rest-) levensduur moet hebben als van de bestaande constructie.
Werk:	De voorbereiding, aanbesteding en uitvoering van het planmatig onderhoud aan de Albert Schweitzerbrug, Swaenswijkbrug, Koningin Julianabrug en Ziendebrug.

Artikel 2. Onderwerp en reikwijdte van deze Overeenkomst

Partijen komen overeen dat de Provincie het Werk voor rekening van en namens de Gemeente zal uitvoeren.

Artikel 3. Doel van deze Overeenkomst

Het doel van deze Overeenkomst is het vastleggen van de afspraken over de wijze waarop de Provincie het Werk voor rekening van en namens de Gemeente zal uitvoeren.

Artikel 4. Projectfasering en besluitvorming

4.1. De voorbereiding en uitvoering van het Werk geschiedt in meerdere fasen. De werkzaamheden en inhoudelijke afspraken zijn beschreven in het Projectplan versie 3.0 dat als bijlage 1 is toegevoegd aan deze overeenkomst.

4.2. Het project wordt in verschillende projectfasen uitgevoerd. Deze fasen staan beschreven in het Projectplan, zoals bedoeld in lid 4.1 van dit artikel en zijn:

- 1) Verkenningfase;
- 2) Voorbereidingsfase (incl. Selectie- en aanbestedingsfase voor een 2-fasen bouwteamcontract);
- 3) Bouwteamfase;
 - a) Opstellen VO;
 - b) Opstellen DO en Realisatieovereenkomst;
- 4) Uitvoeringsfase (zie artikel 6.3);

In voornoemde projectfasen laat de Provincie zich bijstaan door het nog te contracteren ingenieursbureau via de provinciale Raamovereenkomst Ingenieursdiensten Beweegbare Kunstwerken.

4.3. Voor iedere brug wordt er per projectfase door de Provincie een beslisdocument (VO, DO) opgesteld waarin het faseresultaat, de tijdplanning en de bijgestelde kostenraming zijn opgenomen.

4.4. Gemeente beslist of het faseresultaat voldoende is en de volgende fase kan starten. Zolang binnen het totale projectbudget gebleven wordt, kan gemeente Alphen aan de Rijn op ambtelijk niveau akkoord geven op het beslisdocument. Provincie zal het faseresultaat voorzien van een advies. Indien het faseresultaat onvoldoende is, zal de Provincie de alsnog benodigde informatie aanleveren.

4.5. Gemeente spant zich in om de besluitvorming voortvarend te laten verlopen. Gemeente voegt zich daarbij zo veel mogelijk naar de planning zoals deze in het Bouwteam wordt vastgesteld.

4.6. Gemeente is zich bewust dat het proces en moment van besluitvorming invloed heeft op de voortgang van het project en van het Werk en dat dit financiële consequenties voor de Gemeente kan hebben.

Artikel 5. Aanbesteding en gunning

- 5.1 Partijen komen overeen dat het werk in de markt zal worden gezet middels een tweefasen bouwteamcontract. Voor de uitvoering zelf zal in fase 1 (voorbereidingsfase) van het tweefasen bouwteamcontract met de bouwteampartner een Realisatieovereenkomst worden opgesteld waarop de UAV 2012 (versie 2025) van toepassing zal zijn. In de eerste fase zal de risicoallocatie besproken en belegd worden teneinde hier geen discussie over te hebben na moment van opdragen van de realisatie.
- 5.2 Partijen kiezen in overleg de wijze van aanbesteding en zullen de benodigde aanbestedingsleidraad, selectieleidraad en EMVI-criteria opstellen. Hierbij zal de Gemeente akkoord moeten geven over de gestelde leidraden.
- 5.3. De Provincie draagt, namens de Gemeente, zorg voor de aanbesteding en het namens de Gemeente nemen van de benodigde besluiten in dat kader, waaronder de gunning van het Werk middels een twee-fasen contract.
- 5.4. De Gemeente heeft de Provincie als penvoerder, gemandateerd om de aanbesteding uit te voeren en later de opdracht voor de uitvoering aan de aannemer te verstrekken en noodzakelijke besluiten ten aanzien van de aanbesteding en opdrachtverlening te kunnen nemen en doen. De gemeente draagt zorg voor het mandaatbesluit en dat deze wordt toegevoegd aan de SOK.
- 5.5. De aanbesteding geschiedt volgens het Inkoop- en Aanbestedingsbeleid van de Provincie.
- 5.6. De Provincie deelt het aanbestedingsresultaat en het voornemen tot gunnen schriftelijk aan de Gemeente mee. De Gemeente heeft geen rol in de beoordelingscommissie.

Artikel 6. Uitvoering van het werk

- 6.1. De Provincie begeleidt, namens de Gemeente, de uitvoering van het Werk.
- 6.2. Het is de Provincie toegestaan directie en toezicht op de uitvoering van het Werk c.q. het contractmanagement te laten verzorgen door het nog te contracteren ingenieursbureau.

- 6.3. De uitvoering van het Werk (projectfase 5) bestaat per brug uit vier (4) sub fasen, te weten:
- Fase 5.1: Voorbereiding- en Uitvoeringsfase;
Fase 5.2: Uitvoeringsfase op de bouwplaats;
Fase 5.3: Opleverings- en projectoverdrachtfase (ca. 3 maanden na fase 5.2);
Fase 5.4: Onderhouds- en garantietermijn (2 jaar na afronding van fase 5.2).
- 6.4. Indien, als gevolg van onvoorziene omstandigheden tijdens de voorbereiding uitvoeringsfase (sub fase 5.1) en/of uitvoeringsfase (sub fase 5.2), extra werkzaamheden noodzakelijk zijn, zal de Provincie hiervoor pas na schriftelijke goedkeuring van de Gemeente namens de Gemeente opdracht geven, behoudens, indien en voor zover goedkeuring van de Gemeente redelijkerwijs niet kan worden afgewacht. Bij overschrijdingen van meer dan € 100.000,00 exclusief omzetbelasting dient de Gemeente altijd voorafgaand toestemming te verlenen.
- 6.5. Provincie zal pas na schriftelijke goedkeuring van de Gemeente richting aannemer handelend optreden, wanneer er noodzaak is tot wijziging van het tijdstip van uitvoering, schorsing van of beëindiging in onvoltooide staat van de opdracht en/of in gebreke blijven van de aannemer.
- 6.6. Partijen stemmen minimaal 1 keer per kwartaal de algemene voortgang van het project af, waarbij o.a. de planning, de financiën en mogelijke risico's worden besproken. Provincie zal hiertoe het initiatief nemen en zorgen voor verslaglegging.

Artikel 7. Gereedkomen en oplevering van het werk

- 7.1. Indien, naar oordeel van de Provincie, het Werk gereed is, zal zij de contactpersoon van de Gemeente uitnodigen het Werk op te nemen en zijn op- en aanmerkingen kenbaar te maken. De contactpersoon van de Gemeente wordt hiervoor ruim van te voren benaderd.

- 7.2. Indien Partijen van mening zijn dat het Werk gereed is zal een “Proces verbaal van opname en oplevering” worden opgemaakt. Door ondertekening van dit proces verbaal door de contactpersoon van de Gemeente geeft de Gemeente aan dat het Werk in goede staat is uitgevoerd en dat het Werk conform afspraken is opgeleverd. Na gereedkomen van het Werk zal de Provincie het opleverdossier van de aannemer aan de Gemeente doen toekomen.
- 7.3. Op de uitgevoerde werkzaamheden door de aannemer is een onderhoudstermijn, een oplossingsverplichting bij storingen en garantietermijn van 2 jaar na ingebruikname van de brug van toepassing.
- 7.4. De Provincie informeert de Gemeente periodiek over de resultaten van het Werk in de onderhoudstermijn, via de overlegstructuur conform de “Bedien- en onderhoudsovereenkomst beweegbare bruggen Alphen aan den Rijn” van 4 maart 2015.
- 7.5. Nadat het Werk is afgerond, inclusief de onderhoud-, storings- en garantiefase, blijft conform de “Bedien- en onderhoudsovereenkomst beweegbare bruggen Alphen aan den Rijn” van 4 maart 2015, het beheer van de bruggen bij de Provincie Zuid-Holland.

Artikel 8. Mandaat, volmacht, machtiging en vertegenwoordiging

- 8.1. De burgemeester van Alphen aan den Rijn zal de commissaris van de Koning van de Provincie Zuid-Holland voorzien van volmacht om de gemeente Alphen aan den Rijn ter zake van de uitvoering van de onderhavige overeenkomst te vertegenwoordigen; zie Bijlage 2. De commissaris van de Koning wordt in dat kader tevens voorzien van mogelijkheden tot verdere onder volmacht verlening binnen de organisatie van de Provincie Zuid-Holland.
- 8.2. Partijen benoemen contactpersonen, of diens nader te bepalen opvolgers, tijdens de gehele looptijd, zijnde de voornoemde fasen 1 t/m 5, van het project; zie voornoemd artikel 4.2.
- 8.3. Partijen spreken af dat de gemeente Alphen aan de Rijn actief bijdraagt op de onderdelen Techniek en Omgevingsmanagement, maar geen formele deelnemer wordt aan het Bouwteam. Exacte invulling hiervan wordt nader uitgewerkt tijdens de opstartfase van het Bouwteam.

Artikel 9. Financiën

9.1. De Gemeente draagt alle daadwerkelijke gemaakte kosten van het Werk, waaronder, maar niet uitsluitend:

1. de uitvoeringskosten;
2. de kosten van door derden uitgevoerde en uit te voeren engineeringdirectie, toezicht en contractmanagementkosten;
3. de Provinciale personeelskosten voor dit project. Dit is een vaste prijs, ten bedrage van € 144.750,00 excl. omzetbelasting, gebaseerd op andere en eerdere planmatig onderhoud projecten aan beweegbare bruggen die de Provincie voor derden heeft uitgevoerd;
4. de kosten voor de aan te vragen vergunningen en ontheffingen;
5. premiekosten van de verzekeringen voor het werk, dit voor zover van toepassing;
6. alle kosten voortvloeiende uit vertragingen in de uitvoering, afwijkingen en/of meer werkzaamheden op het bestek tijdens de uitvoering. Dit ten aanzien van extra uitvoeringskosten als ook ten aanzien van extra engineeringkosten en contractmanagement;
7. alle niet benoemde en voorzienbare risico's behorend tot het Werk.
8. Provincie heeft, in overleg met en met toestemming van Gemeente, voorafgaand aan het aangaan van de overeenkomst voorbereidende werkzaamheden opgedragen aan externe partijen, om te komen tot inzicht in de staat van de bruggen en opstellen van afwegingen ter bepaling van de scope van het Werk. Deze werkzaamheden zijn onderdeel van hetgeen is benoemd in lid 1. De kosten behoren tot de daadwerkelijk gemaakte kosten en worden door Provincie in rekening gebracht bij Gemeente.

9.2. De totale investering voor het planmatig onderhoud aan de vier bruggen van Alphen aan den Rijn bedraagt € 14.100.000,- excl. omzetbelasting (prijspeil november 2025). Dit op basis van de SSK-raming van het Uitvoeringsbesluit zoals is vastgesteld door provincie Zuid-Holland. De totale investering is onderverdeeld in de volgende bedragen per brug:

Investeringskosten = Totale kosten exclusief BTW

Albert Schweitzerbrug:	€5.000.000,-
Koningin Julianabrug:	€3.300.000,-
Swaenswijkbrug:	€3.300.000,-
Ziendebrug:	€2.500.000,-

- 9.3. Na vaststelling van deze Overeenkomst stuurt de Provincie aan de Gemeente een voorschotfactuur ten bedrage van € 200.000,00 exclusief omzetbelasting, zijnde voor de totale (engineerings-) kosten die de Provincie gaat maken in 2026 voor de projectfasen 2 en 3 zoals genoemd in voornoemd artikel 4.2.
- 9.4. Partijen stellen in de bouwteamfase gezamenlijk een schema op van betaling dat wordt gebaseerd op de verschillende fasen in het Werk en de verwachte cashflow in het Werk.
- 9.5. Bij de slotafrekening na de oplevering van het Werk door de Aannemer aan de Gemeente zal worden verrekend c.q. in rekening worden gebracht door de Provincie bij de Gemeente:
- de door de Gemeente aan de Provincie betaalde voorschotten;
 - de eventueel nog resterende en nog niet in rekening gebrachte kosten op basis van werkelijk gemaakte kosten (zoals meerwerk) bij de uitvoering van het Werk.
- Over de verschillen tussen het betaalde voorschot en de daadwerkelijk gemaakte kosten zal geen renteverrekening plaatsvinden.
- 9.6. De Provincie vermeerderd de bedragen op de facturen met het hoog tarief BTW. De BTW die de Provincie aan de Gemeente in rekening brengt is bij de Gemeente in beginsel compensabel bij het BCF.

Artikel 10. Verzekeringen

- 10.1. In het bestek voor de uitvoering van het Werk, wordt opgenomen dat de aannemer een adequate AVBW-verzekering dient af te sluiten, waaronder alle onderdelen van het Werk vallen en waaronder tevens de Gemeente gedekt zal zijn tegen aansprakelijkheid als Opdrachtgever. De Provincie zal voor dit Werk namens de Gemeente tijdig een CAR-verzekering afsluiten, nadat de Gemeente akkoord heeft gegeven op de inhoud van de polis.
- 10.2. Een ingediend verzoek om schadevergoeding, zal de Provincie het afhandelen dan wel het verzoek doorsturen aan de CAR-verzekeraar van de Gemeente.

Artikel 11. Tekortkomingen

- 11.1. Indien blijkt dat sprake is van een tekortkoming van de Bouwteampartner of de Aannemer zal de Provincie namens de Gemeente de Bouwteampartner of de Aannemer hierop zo spoedig als redelijkerwijs mogelijk aanspreken op de in de tussen de Gemeente en de Bouwteampartner of de Aannemer geldende Bouwteamovereenkomst of Uitvoeringsovereenkomst vastgelegde wijze. De Provincie informeert de Gemeente hierover.
- 11.2. Indien naar het oordeel van de Provincie, de Bouwteampartner of de Aannemer niet voldoet aan zijn verplichtingen uit hoofde van de met die Bouwteampartner of die Aannemer aangegane Bouwteamovereenkomst of Uitvoeringsovereenkomst, stelt de Provincie de Gemeente hiervan in kennis. De Provincie spreekt in deze situatie de Bouwteampartner of de Aannemer namens de Gemeente aan op de tekortkomingen op de in deze Overeenkomst vastgelegde wijze.

Artikel 12. Aanvullende voorziening en wijzigingen

- 12.1. Wijzigingen van, en aanvullingen op deze Overeenkomst zijn slechts van kracht voor zover zij schriftelijk en door Partijen zijn overeengekomen.
- 12.2. Indien zich tijdens de uitvoering van het Werk omstandigheden voordoen welke bij het sluiten van deze Overeenkomst door Partijen niet zijn of konden worden voorzien, treden Partijen in overleg en zullen zij zich inspannen ten aanzien van deze omstandigheden om tot overeenstemming te komen met inachtneming van de afspraken zoals deze in deze Overeenkomst zijn vastgelegd.
- 12.3. Indien één of meer bepalingen van de onderhavige Overeenkomst niet rechtsgeldig blijken te zijn, zal de onderhavige Overeenkomst voor het overige van kracht blijven. Partijen zullen over de bepalingen welke niet rechtsgeldig zijn, overleg plegen, teneinde een vervangende regeling te treffen die wel rechtsgeldig is en zoveel mogelijk aansluit bij de strekking van de te vervangen regeling en de Overeenkomst.

Artikel 13. CE-veiligheidsmarkering

- 13.1. Na de uitvoering van het planmatig onderhoud, wordt een CE veiligheidsmarkering voor de Albert Schweitzerbrug, Swaenswijkbrug, Koningin Julianabrug en Ziemebrug worden op- en vastgesteld. Een en ander conform de huidige en vigerende regelgeving en wettelijke bepalingen daartoe.
- 13.2. De Gemeente machtigt hiertoe de Provincie voor het op- en vaststellen van deze CE-veiligheidsmarkering voor de Albert Schweitzerbrug, Swaenswijkbrug, Koningin Julianabrug en Ziemebrug.
- 13.3. De Provincie verzendt de originele CE-veiligheidsmarkering van de Provincie aan de Gemeente.

Artikel 14. Geheimhouding, vertrouwen en belangenbescherming

- 14.1. Partijen zullen alle informatie die in het kader van deze Overeenkomst en het aan te besteden Werk aan hen bekend wordt, behandelen als vertrouwelijke informatie.
- 14.2. Partijen spannen zich in om politieke risico's en imagoschade voor wederzijdse partijen te voorkomen dan wel te beperken en treden tijdig met elkaar in overleg wanneer zich risico's van deze aard aandienen.
- 14.3. Provincie beperkt haar communicatie tot datgene dat direct verbonden is met de voorbereiding en realisatie van het Werk.
- 14.4. Provincie en door haar ingehuurd ingenieursbureaus of medewerkers maken projectinformatie niet aan derden openbaar, tenzij hiermee vooraf schriftelijk is ingestemd door Gemeente of op grond van een wettelijke verplichting (op basis van de Wet Open Overheid) of rechterlijk bevel.

Artikel 15. Toepasselijk recht en geschillenregeling

- 15.1. Op onderhavige overeenkomst is Nederlands recht van toepassing.
- 15.2. Er is sprake van een geschil zodra een der Partijen dit schriftelijk aan de andere Partij meldt.

- 15.3. Indien tussen Partijen een geschil is gerezen met betrekking tot de totstandkoming, uitleg, dan wel uitvoering van deze Overeenkomst, zullen Partijen proberen het tussen hen gerezen geschil zo veel mogelijk in der minne te beslechten op uitvoeringsniveau.
- Indien Partijen op uitvoeringsniveau geen overeenstemming bereiken omtrent een tussen hen gerezen geschil, wordt ter oplossing van het geschil een overleg gepland tussen de Regisseur Openbare Ruimte van de Gemeente en Ambtelijk Opdrachtgever van dit Project van het Domein Uitvoering van de Provincie, dan wel hun eventuele opvolgers in genoemde functies. Genoemde vertegenwoordigers zullen nader overleg voeren ter beslechting van het geschil.
- 15.4. Indien op vertegenwoordigersniveau van Partijen overeenstemming tussen Partijen uitblijft omtrent het tussen hen gerezen geschil, wordt ter oplossing van het geschil een overleg gepland tussen op bestuurlijk niveau met de betrokken portefeuillehouders van beide Partijen.
- 15.5. Slechts voor zover ook op vertegenwoordigersniveau van Partijen overeenstemming tussen Partijen uitblijft omtrent het tussen hen gerezen geschil, zullen Partijen een geschil voortvloeiende uit deze overeenkomst of daarmee in rechtstreeks of zijdelings verband staande, voorleggen aan de daartoe bevoegde rechter in het arrondissement Den Haag.

Artikel 16. Duur en beëindiging

- 16.1. Deze Overeenkomst treedt in werking na ondertekening door Partijen.
- 16.2. Deze Overeenkomst eindigt van rechtswege op de dag dat Partijen aan al hun verplichtingen uit hoofde van deze overeenkomst hebben voldaan.
- 16.3. Deze Overeenkomst kan niet tussentijds worden opgezegd door Partijen anders dan de ontbinding conform navolgend artikel 17.

Artikel 17. Ontbinding

- 17.1 In het geval de omstandigheden van een of meerdere Partijen zodanig wijzigen dat ongewijzigde instandhouding van de Overeenkomst onredelijk is jegens deze Partij(en) kan/kunnen deze Partijen de Overeenkomst ontbinden.
- 17.2. Indien één der Partijen tekortschiet in de nakoming van de Overeenkomst is de andere Partij bevoegd de Overeenkomst te ontbinden, zulks nadat de tekortschietende Partij schriftelijk is aangemaand om binnen een redelijke termijn alsnog de Overeenkomst na te komen en dit binnen de gestelde termijn alsnog nalaat.
- 17.3. Indien één der Partijen de Overeenkomst om dringende redenen eenzijdig wil ontbinden doet zij hiervan terstond mededeling aan de andere Partij. Deze mededeling dient goed gedocumenteerd te geschieden per “aangetekende brief”.
- 17.4. Indien deze Overeenkomst wordt ontbonden, dienen de tot op dat moment door de Provincie gemaakte kosten, inclusief de provinciale personeelskosten, voor dit project door de Gemeente te worden voldaan.

Artikel 18. Aansprakelijkheid

Indien de Provincie toerekenbaar tekortschiet in haar verplichtingen uit deze overeenkomst is de Provincie aansprakelijk voor de directe schade door de aanbesteding van het werk. De Provincie is niet aansprakelijk voor gevolgschade, waaronder in ieder geval maar niet uitsluitend wordt verstaan: bedrijfsschade, productieverlies, omzet- en/of winstderving of waardevermindering van producten. Met dien verstande dat de aansprakelijkheid beperkt is tot € 100.000,00 excl. btw per aanspraak en € 200.000,00 excl. btw per jaar.

Voor alle kosten waarvoor de Provincie op basis van dit artikel niet aansprakelijk is, vrijwaart de Gemeente de Provincie tegen alle aanspraken, ook die van derden, die in direct verband staan met de uitvoering van verplichtingen van de Provincie uit deze overeenkomst.

Artikel 19. Ontbindingsvoorwaarde

Deze overeenkomst eindigt van rechtswege indien de gemeenteraad van de gemeente Alphen aan den Rijn niet instemt met het beschikbaar stellen van het benodigde budget.

Aldus opgemaakt en in tweevoud ondertekend,

Provincie Zuid-Holland,

Gemeente Alphen aan den Rijn,

de heer A.D. Bongaards

de heer A.J. Breeuwsma

Op

Op

Bijlage 1

Projectplan versie 1.0

Bijlage 2

Mandaat-, volmacht- en machtigingsbesluit inzake de “Samenwerkingsovereenkomst planmatig onderhoud beweegbare bruggen over de Oude Rijn en Zieme”

Toegevoegd als bijlage.