Bijlage 1 Globale planning implementatie Toekomstverkenning Promen

Periode	Onderwerp	Activiteit
Q2 2026	Projectorganisatie	Aanstellen projectleider en instellen werkgroep met vertegenwoordiging van gemeenten en Promen. Vaststellen opdracht, planning en governance van het traject.
Q3 2026	Koers en sturing	Uitwerken gezamenlijke sturingsfilosofie en uitgangspunten tussen gemeenten en Promen.
Q3 2026	Organisatiestructuur	Onderzoek naar de mogelijkheden voor vereenvoudiging van de constructie met ProWork BV
Q3 2026	Besluitvorming	Vaststelling van de gezamenlijke Sturingsfilosofie en uitgangspunten door bestuur en colleges
Q3–Q4 2026	Sturing	Uitwerken hoofdlijnen van benodigde afspraken over volumes, bekostiging, kostentoerekening, risicoverdeling, innovatie en overige uitgangspunten, zodat de primitieve begroting 2028 hier globaal op kan aansluiten.
Q3–Q4 2026	Governance en regelgeving	Onderzoeken governance, overlegstructuur, juridische structuur en eventuele wijziging van de gemeenschappelijke regeling.
Q3-Q4 2026	Bijeenkomst raden	Toelichting rapport en voortgang implementatie
Q1 2027	Besluitvorming	Besluitvorming over financiële hoofdlijnen, koers en inrichting als basis voor de primitieve begroting 2028
Q2–Q3 2027	Besluitvorming	Uitwerking en benodigde formele besluitvorming over governance, juridische structuur en eventuele wijziging van de gemeenschappelijke regeling.
1 januari 2028	Inwerkingtreding	Inwerkingtreding van de nieuwe afspraken, governance en financiële systematiek