
Uitwerking schetsontwerp (voorjaar 2027)

Voorlopige invloedmomenten & planning

Werkatelier en vorming klankbordgroep
 (najaar 2026)

Voorbereiding 
planvorming 
2026 / 2027

Uitwerken voorlopig ontwerp (voorjaar 2027)

Klankbordgroep  (zomer 2027)

Voorbereiding door 
ontwikkelaar 
2030 / 2031

Nader uitwerking 
2028 / 2029

Aankoop gronden + vastgoed (februari 2026)

Klankbordgroep  (voorjaar 2027)

Inventarisatie uitgangspunten (zomer 2026)

Beeldkwaliteitsplan vastgesteld (najaar 2027)

Nadere onderzoeken + uitwerking (2028)

Klankbordgroep (2028)

Aanbesteding (2029)

Gunning (2029)

Voorbereiding voor start bouw (2030)

Overdracht aan de ontwikkelaar (2031)

Start bouw (2031)

Nieuwe Horizonten
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