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Eind augustus en begin september 2026 zijn drie grote, landelijk opererende kwaliteitsborgers 

geschorst door hun instrumentaanbieder. Omdat deze organisaties betrokken waren bij honderden 

bouwprojecten, dreigt voor ongeveer 1300 projecten in verschillende gemeenten vertraging of 

stillegging van de bouw. Ook in onze gemeente is een aantal projecten getroffen door de schorsing 

van één van deze kwaliteitsborgers. Met deze brief informeert het college uw raad over de gevolgen 

voor Wkb-projecten in Alphen aan den Rijn. 

 

Van de drie geschorste kwaliteitsborgers uit het overzicht van de Toelatingsorganisatie 

Kwaliteitsborging Bouw (TloKB) had alleen het Amersfoortse Bureau Kwaliteitsborging B.V. lopende 

borgingsprojecten in Alphen aan den Rijn. In totaal zijn bij het college zeven projecten bekend 

waarbij deze kwaliteitsborger toezicht hield op de technische vereisten van het op te richten 

bouwwerk. Het betreft vijf bedrijfspanden en twee kleine woningbouwprojecten. In drie van de zeven 

gevallen was sprake van een project in de bouwfase, in nog eens drie van een project in afwachting 

van gereedmelding, en in een enkel geval was sprake van een project dat nog werd voorbereid. 

 

Vervolgstappen 

Wanneer een kwaliteitsborger wordt geschorst, dient de bouw direct te worden stilgelegd. Zonder 

bevoegde kwaliteitsborger kan immers geen geldige gereedmelding worden afgegeven waardoor het 

bouwwerk niet in gebruik mag worden genomen1. Ook het tussentijds voortzetten van de bouw 

zonder kwaliteitsborger is onder de geldende regelgeving nadrukkelijk niet toegestaan2.  

 

Omdat voortzetting van de bouw na de schorsing van een kwaliteitsborger in strijd is met de 

wetgeving en de veiligheid van het bouwwerk in dit geval niet gegarandeerd kan worden, zijn wij 
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overgegaan tot stillegging van projecten zonder gecertificeerde borger. Pas wanneer er een nieuwe 

kwaliteitsborger is aangewezen en deze een geldig borgingsplan heeft aangeleverd mag de bouw 

worden hervat. 

 

De gevolgen voor de getroffen bouwprojecten verschillen van geval tot geval. Het project in de 

voorbereidende fase kan zonder kwaliteitsborger niet van start gaan; alleen met een bevoegde 

borger kan een bouwmelding worden ingediend. Voor twee lopende bouwprojecten geldt dat er een 

nieuwe kwaliteitsborger is aangesteld en uiterlijk 17 september een borgingsplan moet worden 

aangeleverd. Zonder geldig borgingsplan zullen wij de werkzaamheden moeten stilleggen. Bij een 

enkel project is reeds een nieuwe borger gevonden en tijdig een nieuw borgingsplan aangeleverd, in 

dit geval zal dus niet op stillegging worden overgegaan. 

 

Tot slot zijn bij het college drie gevallen bekend van bouwwerken waarbij de bouwfase is afgerond 

maar nog geen geldige gereedmelding is gedaan. Omdat zonder gereedmelding de constructieve 

veiligheid van het bouwwerk niet gegarandeerd kan worden mag daar in deze gevallen nog geen 

gebruik van worden gemaakt. Dit verbod blijft van kracht tot de melding alsnog is gedaan. Wij 

voeren momenteel controles uit op vroegtijdig gebruik van deze panden, bij gebruik zonder geldige 

gereedmelding zal handhavend worden optreden door middel van last onder dwangsom. 

 

Het college staat in nauw contact met de vergunninghouders van de getroffen projecten. Uit de met 

hen gevoerde gesprekken blijkt dat de teleurstelling groot is. Het college heeft daar begrip voor:  

De schorsing en stilleggingen hebben immers niets te maken met het handelen van de 

vergunninghouder of de uitvoerder. Wij leggen de situatie uit en denken met deze 

vergunninghouders mee om tot een passende oplossing te komen. Wanneer een borgingsplan 

alsnog kan worden aangeleverd, beoordeelt de gemeente deze zo snel mogelijk, zodat de 

werkzaamheden spoedig kunnen worden voortgezet. 

 

 
 

1. Artikel 2.21 Besluit bouwwerken leefomgeving 

2. Artikel 5.5 Kamerstuk 34453, nr. 3 | Overheid.nl > Officiële bekendmakingen 
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Contactpersoon   

T. Sjollema 

 

Onderwerp: Artikel 40-vragen Roze Zaterdag 

 Team Sociaal Beleid 

 

Met vriendelijke groet,  

Burgemeester en wethouders van de gemeente Alphen aan den Rijn, 

de secretaris,       de burgemeester,  

    
F. (Flora) van den Berg-Jansen   F.D. (Erik) van Heijningen  

https://wetten.overheid.nl/jci1.3:c:BWBR0041297&hoofdstuk=2&afdeling=2.2a&artikel=2.21&z=2026-07-01&g=2026-07-01
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-34453-3.html
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