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Publiekssamenvatting

In het centrum van Alphen aan den Rijn worden twee ondergrondse waterbuffers aangelegd. Door
regen- en oppervlaktewater in de winterperiode, wanneer veel neerslag valt, diep onder de grond
op te slaan, kan dit water in droge zomers worden opgepompt en hergebruikt. Het opgeslagen water
kan worden ingezet voor het vergroenen van de openbare ruimte en van gevels en daken van
gebouwen. Door het toepassen van de nieuwste zuiveringstechnieken kan het water zelfs worden
gebruikt als contactwater. Voor dit project is een Europese subsidie toegekend, waardoor het moet
voldoen aan strikte voorwaarden. De technische installatie van de eerste waterbuffer op het Aarplein
is op 27 mei jl. opgeleverd.

Door de toepassing van innovatieve zuiveringstechnieken en de noodzakelijke samenwerking tussen
verschillende partijen betreft dit een uitdagend en complex project. In Nederland zijn nog geen
vergelijkbare (met deze zuiveringstechniek) projecten gerealiseerd. Tijdens de aanleg van de eerste
waterbuffer is daarom veel nieuwe en unieke kennis opgedaan. Deze kennis willen wij graag
benutten bij de realisatie van de tweede waterbuffer, die eveneens dit jaar moet worden aangelegd.

Vanwege het innovatieve en unieke karakter van het project, de specifieke technische kennis die
tijdens de aanleg van de eerste waterbuffer is opgedaan, de voordelen van continuiteit in de
samenwerking met dezelfde partijen en vanwege subsidieafspraken de noodzaak aan het strakke
tijdspad te voldoen wordt in dit voorstel gevraagd af te wijken van het aanbestedingsbeleid en de
opdracht te gunnen aan de aannemer die ook de waterbuffer op het Aarplein heeft gerealiseerd. Het
inkoop- en aanbestedingsbeleid van de gemeente biedt de mogelijkheid om, mits goed
gemotiveerd, af te wijken van de geldende procedures.

Inleiding

Vanuit het programma gezond stadshart worden in het centrum van Alphen aan den Rijn twee
ondergrondse waterbuffers aangelegd. Hiervoor is in 2024 een Europese subsidie binnengehaald.
Door 's winters, als er veel neerslag valt, het regen- en oppervlaktewater diep onder de grond op te
slaan, kan dit in de droge zomer worden opgepompt en gebruikt. Met het water kunnen we de
openbare ruimte en gevels en daken van panden vergroenen. Zo worden meer koele plekken
gecreéerd en neemt het risico op wateroverlast af. Tegelijkertijd verbetert groen de belevingswaarde
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van het centrum. Het project sluit hiermee perfect aan op de ambities in het programma gezond
stadshart.

De eerste waterbuffer is nu nagenoeg afgerond, waardoor de werkzaamheden aan de tweede
waterbuffer aan de Paradijslaan in het centrum van Alphen aan den Rijn kunnen starten.
Oorspronkelijk was het idee deze in één keer op de markt te zetten (in één aanbesteding). Nu de
kosten zijn gestegen is voor de tweede waterbuffer een separate aanbesteding nodig. Echter
vanwege het unieke karakter van het project, de technische kennis die bij de aanleg van de eerste
waterbuffer is opgedaan, en de voordelen die dit biedt wordt in dit voorstel gevraagd te mogen
afwijken van het aanbestedingsbeleid en de opdracht te gunnen aan de aannemer die ook de
waterbuffer aan het Aarplein heeft aangelegd.

Beoogd maatschappelijk resultaat

Het realiseren van een tweede waterbuffer aan de Paradijslaan te Alphen aan den Rijn.

Kader

Het inkoop- en aanbestedingsbeleid 2025-2029 is van toepassing. De gemeente streeft naar een
verantwoord, professioneel inkoop- en aanbestedingsbeleid waarin de rechtmatigheid,
doelmatigheid en duurzaamheid gewaarborgd worden. Binnen dit beleid zijn kaders voor
aanbestedingen geformuleerd. Onder 9.2 van het Inkoop- en aanbestedingsbeleid is de
afwijkingsbevoegdheid opgenomen voor opdrachten onder het Europese drempelbedrag. Dit
project heeft een raming van 550k, en daarmee een meervoudig onderhandse procedure.

Argumenten
Vanuit het project worden de volgende argumenten gezien om af te wijken van het
aanbestedingsbeleid.

1. In het centrum van Alphen aan den Rijn worden twee waterbuffers aangelegd. Dit is een
unieke constructie met veel nieuwe technieken. Vanwege de zeer specifieke kennis die hier
opgedaan is bij de aanleg van de eerste waterbuffer aan het Aarplein heeft het voordelen om
het betaalde leergeld nu in te zetten bij de aanleg van de tweede waterbuffer aan de
Paradijslaan;

2. Met de civiele aannemer, de toeleveranciers en de technisch voorbereider is gezamenlijk een
nieuw bestek geschreven voor de tweede waterbuffer, waar aanpassingen in zijn gedaan op
basis van de kennis en ervaring van de eerste waterbuffer. De huidige civiele aannemer heeft
hierbij belangrijke informatie en kennis opgedaan;

3. Vanwege de nieuwe technieken is samenwerking tussen vaste partijen cruciaal om fouten,
uitloop van planning en kostenstijgingen te voorkomen;

4. De aannemer heeft de aanbesteding van de eerste waterbuffer binnengehaald op basis van
meervoudig onderhandse aanbesteding;

5. De waterbuffer wordt aangelegd met een Europese subsidie. Door de opdracht te gunnen
aan dezelfde aannemer wordt kostbare tijd gewonnen doordat er geen nieuwe
aanbestedingsprocedure doorlopen hoeft te worden. Het project moet, vanwege de subsidie
dit jaar worden afgerond. Het risico bestaat dat bij verdere vertraging gelden worden
ingetrokken (dwingende spoed);
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Duurzaamheid

Door klimaatverandering neemt het risico op wateroverlast, watertekort en hittestress toe. Dit raakt
de veiligheid en gezondheid van inwoners. Het regenwater wordt in de bodem gepompt en kunnen
we zo gebruiken in periodes van droogte. Daarnaast kan het water door de vernieuwende
reinigingstechnieken ook gebruikt worden als contactwater.

Participatie

n.v.t.

Financiéle consequenties

Kosten voor de aanleg van de tweede waterbuffer worden geraamd op 550k. Binnen het project is
hiervoor voldoende dekking.

Realisatie

Communicatie met de omgeving heeft in 2025 plaats gevonden. Voor de werkzaamheden is een
omgevingsvergunning gekregen en kunnen na afronden van de technische voorbereiding starten in
de zomer van 2026.

Bijlage(n):
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